UNIPROMET
est 1989

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

INVESTICIONI OBJEKAT **GRADILIŠTE**
POSTAVLJANJE ČZO: LOVĆENAC
K135+113

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Br. 124/II 08.03 2024 god. ČAČAK II

Izvođač radova

Unipromet d.o.o. Čačak Čačak

OKONČANA SITUACIJA

Izvršenih radova od 01.01.2024 do 28.02.2024
Uslovi plaćanja: 30% in advance, the rest in 30 days
Broj: JOB23-0325 Broj dokumenta: PF24-2598
Mesto i datum prometa dobara: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 29.02.24
Mesto i datum izdavanja računa: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 29.02.24

Investitor: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD
Adresa: Trg prijateljstva Srbije i Kine 4, Novi Beograd PIB: 112302292 Matični broj: 29508739
Broj i datum ugovora: 2023-ERGS-XSTL-CL-082 08.12.23

A) URAĐENO

Broj:	Broj zadatka	VRSTA RADOVA	Jedinica mere	Količina	Prethodno real.	Jedinična cena RSD	Iznos RSD
CONS	01	SKLOP: KOSI ZAVRŠETAK ZA JDO 12M TIP B	KOMAD	4	0,00	79.726,14	318.904,57
CONS	02	OGRADA ČEL ZAŠT EDSP/2-1.9 RAL TIP B, D	METAR	272	0,00	5.753,01	1.564.819,21
CONS	03	OGRADA ČEL ZAŠT SR ECO TIP B	METAR	280	0,00	9.050,33	2.534.093,18
CONS	04	OGRADA ČEL ZAŠT SR ECO BW TIP B, D	METAR	520	0,00	14.534,48	7.557.929,60
CONS	05	FLEXTRA PRELAZ SRE-EDSP L12M TIP B, D - N	KOMAD	4	0,00	184.796,24	739.184,97
CONS	06	KATADIOPTER SA REFLEKTUJUĆOM FOLIJOM CRVENO-BELI	KOMAD	94	0,00	609,45	57.288,39
CONS	07	SMEROKAZ PLASTIČNI L-1200	KOMAD	26	0,00	1.067,37	27.751,58
CONS	08	SKLOP: ŠTITNIK B DILATACIJA DL320 TZN	KOMAD	6	0,00	25.129,48	150.776,88
CONS	09	SKLOP: KUTIJASTI PROFIL 3MM, DILATACIJA DL320	KOMAD	6	0,00	28.683,82	172.102,93
UKUPNO							**13.122.851,31**

B) OBRAČUN - VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

		OSNOVICA RSD	PDV	UKUPNO RSD
1	**Ukupna vrednost izvršenih radova**	13.122.851,31	0,00	13.122.851,31
2	**Vrednost radova po prethodnim situacijama**	0,00	0,00	0,00
3	**Vrednost radova po ovoj situaciji**	13.122.851,31	0,00	13.122.851,31
4	**Ukupno uplaćen avans (30%)**	3.936.855,39	0,00	3.936.855,39
5	**Garantni depozit 0 % od Ukupne vrednosti radova po ovoj situaciji**	0,00	0,00	0,00
6	**Za plaćanje po ovoj situaciji**	**9.185.995,92**	**0,00**	**9.185.995,92**

Iznos Za plaćanje po ovoj situaciji, devetmilionastoosamdesetpethiljadadevetstotinadevetdesetpet i 92/100 dinara.

Napomena: Obračun je bez PDV-a po članu 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u.

АЛЕКСАНДАР ДАМЉАНОВИЋ 2709984300014

Digitally signed by АЛЕКСАНДАР ДАМЉАНОВИЋ 2709984300014
DN: C=RS, CN=АЛЕКСАНДАР ДАМЉАНОВИЋ 2709984300014
Date: 2024.03.07 11:37:37+01'00'

ALEKSANDAR MARKOVIĆ

Digitally signed by ALEKSANDAR MARKOVIĆ
Date: 2024.03.07 12:14:02 +01'00'

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova M.P

Izvođač

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

Datum overe